




BA 1 + BA 2

BA 2
voraussichtliche Bauzeit
01.07.2021 - 10.11.2021

BA 1
voraussichtliche Bauzeit
29.03.2021 - 30.06.2021
wechselnde Fahrbeziehungen
u. Teilspernungen erforderlich







BA 6 + BA 7

BA 7
vorraussichtliche Bauzeit
17.01.2023 - 28.06.2023

BA 6
vorraussichtliche Bauzeit
14.10.2022 - 16.01.2023